

Thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá

(12/16/2010 2:51:51 PM)

Tổng Công ty Khánh Việt thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá, như sau:

tt	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I		Dịch vụ tư vấn	1.545						
1	22	Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: - Gói thầu số 27: Xây lắp Kho nguyên liệu 1 (không bao gồm khung kèo, mái lợp, vách tôn). - Gói thầu số 28: Xây lắp Kho thành phẩm lá cọng (không bao gồm khung kèo, mái lợp) - Gói thầu số 29: Thiết kế và thi công xây dựng (EC) Khung kèo, mái lợp, vách tôn của Kho nguyên liệu 1 - Gói thầu số 30: Thiết kế và thi công xây dựng (EC) Khung kèo, mái lợp của Kho thành phẩm lá cọng	148	Vốn ĐTP TCTKV	Tự thực hiện		Quý IV/2010	Theo tỷ lệ phần trăm	120 ngày
2	23	Giám sát thi công công trình xây dựng Kho nguyên liệu 1 (kể cả khung kèo, mái lợp, vách tôn); Kho thành phẩm lá cọng (kể cả khung kèo, mái lợp).	949	Vốn ĐTP TCTKV	Chỉ định thầu		Quý I/2011	Theo tỷ lệ phần trăm	150 ngày
3	24	Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng Kho nguyên liệu 1 (kể cả khung kèo, mái lợp, vách tôn); Kho thành phẩm lá cọng (kể cả khung kèo, mái lợp).	332	Vốn ĐTP TCTKV	Chỉ định thầu		Quý I/2011	Trọn gói	150 ngày

4	25	Kiểm toán công trình xây dựng Kho nguyên liệu 1 (kể cả khung kèo, mái lợp, vách tôn); Kho thành phẩm lá cọng (kể cả khung kèo, mái lợp).	116	Vốn ĐTPT TCTKV	Chi định thầu		Quý I/2011	Theo tỷ lệ phần trăm	15 ngày
II		Mua sắm hàng hóa	95						
5	26	Bảo hiểm công trình Kho nguyên liệu 1 (kể cả khung kèo, mái lợp, vách tôn); Kho thành phẩm lá cọng (kể cả khung kèo, mái lợp).	95	Vốn ĐTPT TCTKV	Chi định thầu		Quý I/2011	Trộn gói	150 ngày
III		Xây lắp	32.172						
6	27	Kho nguyên liệu 1 (không bao gồm khung kèo, mái lợp, vách tôn).	8.244		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trộn gói	120 ngày
7	28	Kho thành phẩm lá cọng (không bao gồm khung kèo, mái lợp).	11.415	Vốn ĐTPT TCTKV	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trộn gói	150 ngày
8	29	Thiết kế và thi công xây dựng (EC) Khung kèo, mái lợp, vách tôn của Kho nguyên liệu 1.	4.740	Vốn ĐTPT TCTKV	Chi định thầu		Quý I/2011	Trộn gói	100 ngày
9	30	Thiết kế và thi công xây dựng (EC) Khung kèo, mái lợp của Kho thành phẩm lá cọng.	7.773	Vốn ĐTPT TCTKV	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý I/2011	Trộn gói	90 ngày
		Tổng cộng	33.812						

<http://www.khanhhoainvest.gov.vn/Default.aspx?tabid=472&ItemID=2718>